

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อพท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	1	15	8	210,000.00	101,610.00	53.33	48.39
	2	19	9	0.00	0.00	47.37	100.00
	3	19	11	20,000.00	0.00	57.89	0.00
	4	13	4	0.00	0.00	30.77	100.00
รวม		66	32	230,000.00	101,610.00	48.48	44.18

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	285,400.00	19	0.00	19	50,000.00	13	0.00	66	335,400.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	210,000.00	19	0.00	19	20,000.00	13	0.00	66	230,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	285,400.00	210,000.00	101,610.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	50,000.00	20,000.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	335,400.00	230,000.00	101,610.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
66	6	33	32	1	66	73.48	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563