
งาน/โครงการ รายการ จํานวน
(หนวยนับ)

งานตอเน่ือง
ที่ผูกพัน
งบประมาณ

ปตอไป

งานที่
เสร็จ

ภายในป
  2560

จัด
ซื้อ

จัด
จาง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา

  มี
(/)

 ไมมี
(/)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ป)

คาดวาจะ
ลงนามใน
สัญญา

(เดือน/ป)

คาดวาจะ
มีการสง
มอบ ป
2559

(เดือน/ป)

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ

ในป 2559
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงิน
สมทบ

(ลานบาท)
1 แผนงาน ปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจร 1  - /  -  /  /  - /  - ต.ค. 59 - มิ.ย. 60 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 ม.ค. - ก.ย. 60 1,207,900.00

อุตสาหกรรมและการโยธา แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยวัดละมุด
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมู ๗-๙
โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนผิวจราจร

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ

     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางปงบประมาณ 2560
  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ลําดับ
ที่

แผนงาน                     หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

          ลักษณะงาน
(/) วิธีการ (/)

ออกแบบ
หรือกําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแลว

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
ซอยวัดละมุด หมูที่ 7 -9

เจาหนาท่ีพัสดุ นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม

ลายมือช่ือ……………………………………….ผูจัดทํา ลายมือช่ือ………………………………..ผูรับผิดชอบ
(นายเสวก  ภมร)(นางจุฬาภรณ  อรุณชาติ)







ลําดับ รายการจัดซ้ือจัดจาง งบประมาณ รายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนผิวจราจร 1,207,900 1 .กําหนดรูปแบบ/วงเงิน

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยวัดละมุด  หมุที 7 -9 2 .จัดซื้อ/จัดจาง (ประกาศ)
3 .ทําสัญญา
4 .สงมอบ
5 .ตรวจรับ
6 .เบิกจาย

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 2560
  เทศบาลตําบลเหมืองใหม  อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม






